

Die neue Innenstadt: Baustellen-Newsletter Nr. 4

20.10.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,
gerne informieren wir Sie darüber, dass wir mit unseren Bauarbeiten weiterhin im Zeitplan liegen. Die Verkehrssituation der Schliezgasse wurde durch eine Einengung verbessert und dadurch die Freifläche vergrößert. Diese entstandene Freifläche wird für eine Aufwertung des Spielplatzes in der Schliezgasse genutzt.


Im nächsten Schritt des Ausbaus der Innenstadt stehen die Pflasterarbeiten in der Josef-Niederprüm-Straße an. Im ersten Abschnitt werden die Ausbauarbeiten bis zum Sporthaus Lehnen durchgeführt. Um eine Beeinträchtigung des Weihnachtsgeschäftes zu vermeiden, werden die Arbeiten ab Ende November 2016 unterbrochen, um bei geeigneter Witterung im Frühjahr 2017 fortgesetzt werden zu können. Sowohl die Verlegung des Kanals in der Hauptstraße in Richtung Schliezgasse als auch die Pflasterarbeiten dieses Abschnittes konnten in der Zwischenzeit abgeschlossen werden. Sehr erfreulich ist, dass auch das Modehaus Messerich die Umgestaltung ihres Kundenparkplatzes im Zuge des Ausbaus der Innenstadt realisierte.

Joachim Kandels, Bürgermeister

Ihr Ansprechpartner: Ralf Mayeres Tel.: 06561/6001-346 mayeres.r@stadt.bitburg.de



Baustellenplan-



[zurück](#) /

[drucken](#) /

[nach oben](#)